

Website Catarina Abreu — MTC

O que falta para colocar o site online · 28 de setembro de 2026

A maior parte do trabalho está concluída: estrutura SEO técnica (títulos, canónicos, sitemap, dados estruturados), preços atualizados, política de agendamento, página de perguntas frequentes, marcação online via Cal.com, consentimento RGPD no formulário e fotografias reais em todo o site. Este documento lista o que ainda falta, separando o que **bloqueia o lançamento** do que pode ficar para a **próxima fase de SEO**.

BLOQUEANTE A resolver antes do lançamento

1. Política de Cookies menciona o Google Analytics

A secção «5. Cookies de Terceiros — Google Analytics» descreve cookies do Google Analytics, mas o site utiliza o **Vercel Analytics**, que não usa cookies. Por outro lado, o calendário do Cal.com pode definir os seus próprios cookies. Uma política inexata é, por si só, um problema de RGPD — a secção deve ser reescrita para refletir o Vercel Analytics e o Cal.com.

Responsável: programador

2. Política de Privacidade incompleta

A estrutura está correta (responsável pelo tratamento, NIF, direitos, CNPD), mas faltam elementos essenciais:

- **Dados de saúde:** o formulário de contacto recolhe agora informação de saúde, que é uma categoria especial de dados (art. 9.º do RGPD). Deve ser mencionada, com o consentimento como fundamento legal.
- **Entidades subcontratantes:** Resend (envio dos emails do formulário), Vercel (alojamento e estatísticas), Cal.com (marcações) e WhatsApp.
- **Finalidades:** resposta a pedidos de contacto, gestão de marcações e faturação.

Responsável: programador redige · cliente aprova o texto final

3. Política de agendamento contradiz o site

A regra «Canais Oficiais» diz que as marcações são feitas *exclusivamente* por WhatsApp ou telemóvel, mas o site aceita agora marcações através do Cal.com. Sugestão de nova redação:

«Os agendamentos podem ser feitos através da página de marcação online, WhatsApp ou telemóvel.»

Responsável: cliente

4. Tui Ná nas descrições do site

O Tui Ná continua a aparecer nas descrições da página inicial e nos dados estruturados, mas não existe nenhum cartão de tratamento correspondente. É necessário remover a referência ou confirmar que a Catarina faz Tui Ná e acrescentar o cartão.

Responsável: cliente confirma · programador ajusta

5. Alegações de saúde nos textos

Estes textos devem ser revistos à luz das regras de publicidade em saúde (Decreto-Lei n.º 238/2015):

- Acupunctura: «aliviar dores, reduzir o stress»
- Fitoterapia: «no tratamento de patologias crónicas e agudas»
- Moxabustão: «indicada em (...) dores crónicas»
- Perguntas frequentes: a resposta sobre participação pelas seguradoras

Responsável: cliente

6. Infraestrutura e Cal.com

- Confirmar que o domínio `catarinaabreumtc.com` está ligado à Vercel, incluindo o redirecionamento do `www`.
- Confirmar que as variáveis `RESEND_API_KEY` e `CONTACT_EMAIL` estão definidas em produção.
- No Cal.com, para ambos os tipos de consulta: ativar «Requires confirmation» (a marcação fica pendente até ao pagamento dos 50%), definir as localizações (Espaço Blume e videochamada), disponibilidade de segunda a sábado das 9h às 18h e incluir os dados de pagamento na mensagem de confirmação.

Responsável: programador e cliente

PEQUENOS AJUSTES

Rápidos, não estritamente bloqueantes

- Acrescentar uma linha em «Consultas Online» a explicar o que abrangem (provavelmente dietoterapia/fitoterapia e seguimento — a acupunctura exige presença).
- FisioSouto: preços e horário das consultas presenciais e confirmação da localidade (Santa Maria da Feira ou Souto).
- Remover `images.unsplash.com` da configuração, uma vez que já não existem imagens do Unsplash no site.
- Guardar (commit) as 3 alterações pendentes: fotografia principal e rodapé.

DIA DO LANÇAMENTO

Passos a seguir

1. **Retirar a página «Em Construção»**, num único commit: apagar `src/middleware.ts` e remover o bloqueio em `src/app/page.tsx` e `src/app/shell.tsx`.
2. **Publicar e verificar no domínio real**: todas as páginas e imagens, a página `/marcar-consulta` e os dois calendários Cal.com, uma mensagem de teste pelo formulário de contacto, e que o `robots.txt` e o `sitemap.xml` carregam.
3. **Google Search Console**: verificar o domínio, submeter o sitemap e pedir a indexação da página inicial.
4. **Validar os dados estruturados** com o Teste de Resultados Enriquecidos da Google em `/`, `/faq` e `/consultas`.

5. **Perfil de Empresa no Google:** ligações para o site e para a marcação, horário de segunda a sábado das 9h às 18h, e morada e telefone iguais aos do site. Criar um segundo perfil para o FisioSouto, se fizer sentido.
6. **Instagram:** colocar a ligação para o site na biografia.

PRÓXIMA FASE

Trabalho de SEO principal

Nada disto bloqueia o lançamento; está tudo registado no plano de SEO do projeto.

- **Páginas por tratamento** (/tratamentos/acupuntura , etc.) e uma página geral /tratamentos — a maior alavanca de SEO.
- **Conteúdos sobre as condições mais pesquisadas** (ansiedade, insónia, dores nas costas...), com cuidado nas alegações de saúde.
- **Blog:** reativar e publicar um primeiro conjunto de 5 a 6 artigos, mantendo depois um ritmo regular. Apagar o artigo de teste antes de reativar.
- **Mais perguntas frequentes**, com base nas dúvidas reais dos pacientes.
- **Avaliações e diretórios:** avaliações no Google e perfil no Doctoralia.
- **Desempenho** (Lighthouse) e textos alternativos nas imagens dos tratamentos.

Ordem sugerida

1. O programador corrige os pontos 1 e 4, redige o ponto 2 e trata dos pequenos ajustes.
2. A cliente aprova o texto da Política de Privacidade, a nova redação da política de agendamento (ponto 3) e as alegações de saúde (ponto 5).
3. O programador confirma a infraestrutura e o Cal.com (ponto 6).
4. Lançamento.